

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn xã năm 2025

Chiều ngày 05/12/2025, tại trụ sở UBND xã Ba Vì, đồng chí Thành Minh Thuận Chủ tịch UBND xã – chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo về tiến độ giải ngân vốn thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn xã.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Duy Diễn, Phó Chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ xã, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; Văn phòng HĐND và UBND xã; lãnh đạo các trạm Y tế: Ba ngạc, Ba Tiêu và Ba Vì.

Sau khi nghe cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu báo cáo về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn; ý kiến của phát biểu của đồng chí Trần Duy Diễn, Phó Chủ tịch UBND xã và ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự; đồng chí Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

Hiện nay nguồn vốn chưa giải ngân còn quá thấp, tiến độ triển khai các dự án còn chậm nhưng thời gian không còn nhiều, vì vậy xác định nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn các chương trình MTQG nói chung, nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao vốn, giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện phải đề cao trách nhiệm, sát sao, cụ thể, nắm chắc tình hình; chỉ đạo, triển khai tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để giải ngân. Các cơ quan là thường trực chương trình MTQG chưa chủ động tham mưu đề tháo gỡ và có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Coi việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Đối với các dự án đã được điều chỉnh chủ đầu tư và đã có khối lượng để thanh toán, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục mở tài khoản tại kho bạc và chủ động thực hiện thanh toán ngay các công trình đã có khối lượng để nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Đối với các công trình đang thi công cần xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp thi công cụ thể đảm bảo theo tiến độ. Các công trình đến hiện nay trễ tiến độ và đã tổ chức ký cam kết với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ; thường

xuân kiểm tra, đơn đốc nhắc nhở thực hiện đảm bảo khối lượng, chất lượng và thủ tục để tiến hành nghiệm thu, thanh toán và sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đối với công trình đã bàn giao mặt bằng khẩn trương đơn đốc nhà thầu tổ chức triển khai thi công theo hợp đồng đã được ký kết.

Đối với các công trình mới được phân khai, phân bổ vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Chương trình MTQGPTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Giao Phòng Văn hóa – Xã hội khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (*giải ngân tốt, giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân, không thể giải ngân; không có đối tượng thụ hưởng, hay vướng mắc về cơ chế...*); từ đó xây dựng kế hoạch để có giải pháp cụ thể, phù hợp thực tế thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra.

- Nghiêm khắc phê bình Phòng Kinh tế xã vì để chậm trễ trong công tác thẩm định hồ sơ theo đề nghị của Trung tâm CUDVC tại Tờ trình số 04/TTr-TTCU ngày 11/11/2025, làm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn

- Đối với các dự án, tiểu dự án đã tổ chức triển khai có khối lượng thì lập đầy đủ hồ sơ thủ tục và chủ động trình hồ sơ để xem xét phê duyệt, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo quy định.

- Các cơ quan, đơn vị được giao là chủ đầu tư: Khẩn trương kiểm tra, rà soát từng dự án, tiểu dự án cụ thể báo cáo kịp kết quả và dự kiến thời gian hoàn thành giải ngân gửi đến cơ quan Thường trực (*Phòng Văn hóa – Xã hội*) tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã xem xét chỉ đạo điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng và khả năng có nhu cầu bổ sung vốn để giải ngân tốt theo quy định; phân công cụ thể công chức chịu trách nhiệm theo dõi, đơn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đã đặt ra, đồng thời, phối hợp với đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, hoặc báo cáo lãnh đạo UBND xã các nội dung vượt thẩm quyền để đảm bảo giải ngân theo kế hoạch vốn được giao.

3. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Đối với vốn đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã thực hiện đã được phê duyệt (*vốn năm 2025*), yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện thanh quyết toán trước ngày 31/12/2025; đối với nguồn vốn chuyển nguồn các năm 2023, 2024 chuyển sang đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ công khẩn trương tổ chức rà soát đối tượng xây dựng, phương án dự án thực hiện trong thời gian sớm nhất nếu không kịp giải ngân trong năm 2025 thì đề xuất chuyển nguồn sang năm 2026.

Đối với tiểu dự án 2 của Dự án 6 và tiểu dự án 1, tiểu dự án 2 của Dự án 7; giao Phòng Kinh tế xã khẩn trương thực hiện thanh quyết toán trước ngày 31/12/2025.

- Đối với công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến nay tiến độ thực hiện còn quá chậm so yêu cầu được giao, yêu cầu Phòng Kinh tế xã khẩn trương rà soát, tổng hợp đảm bảo tránh sai sót, trùng lặp trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Về đạo nghề đến nay chưa liên hệ được với đơn vị cung ứng đạo tạo nghề theo yêu cầu; trong thời gian đến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã khẩn trương tổ chức rà soát nhu cầu đạo nghề trên địa bàn quản lý và rà soát đối tượng thụ hưởng, xây dựng phương án để tổ chức triển khai ký kết với đơn vị cung ứng dạy nghề theo quy định.

4. Yêu cầu Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã:
Nhắc nhở thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nội dung trước khi tổ chức cuộc họp để cung cấp cho Chủ trì và các thành phần tham dự nắm tham gia.

Nay kết luận của đồng chí Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã đề thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND xã;
- Các Hội đoàn thể xã;
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm CƯ'DVC;
- VP HĐND và UBND xã;
- Các Trạm Y tế trên địa bàn;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đặng Văn Tỉnh