

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA VÌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Ba Vì, ngày tháng 11 năm 2025

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng
công trình: Nâng cấp, mở rộng
đường BTXM đoạn từ suối Nước
Đen đến nhà ông Lầy

Kính gửi: Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Vì

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Vì tại Tờ trình số 60/TTr-PKT ngày 28/11/2025 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ suối Nước Đen đến nhà ông Lầy; Chủ tịch UBND xã Ba Vì có ý kiến như sau:

- Thống nhất về chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM đoạn từ suối Nước Đen đến nhà ông Lầy theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Vì tại Tờ trình số 60/TTr-PKT ngày 28/11/2025. Lưu ý, việc điều chỉnh phải đảm bảo không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án được Chủ tịch UBND xã Ba Vì phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/4/2025.

- Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Vì có trách nhiệm triển khai lập thủ tục điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nêu trên theo quy định hiện hành trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Vì triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Thành Minh Thuận